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Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikutta-
neista tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan käytössä oleviin laitosyksiköihin, 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen sekä ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin 
valvontatoimia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. 
Loviisa 1 ja Loviisa 2 olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. Olkiluoto 1:llä ja 
Olkiluoto 2:lla oli vuosihuoltoseisokit vuosineljänneksen aikana. Olkiluoto 2:n vuosihuol-
lon aikana tehdyissä tarkastuksissa voimayhtiö havaitsi säröjä ja vaurioita primääripiirin 
ylipainesuojaukseen ja jälkilämmön poistoon tarvittavan ulospuhallusjärjestelmän venttii-
lien sisäosissa. Säröt ja vauriot eivät ole vaikuttaneet venttiilien toimintaan, vaan ne ovat 
säännöllisissä testeissä toimineet oikein. STUK edellytti, että Olkiluoto 2:n venttiileihin 
vaihdetaan uudet varaosat heti, kun riittävästi uusia varaosia on saatu valmistajalta ja 
viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä. Olkiluoto 1:llä on käytössä vastaavat venttii-
lit, jotka TVO tarkasti ja korjasi seisokissa 26.–29.6.2011. Tapahtuma luokiteltiin INES-
luokkaan 1. Muilla vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä 
ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta. 
STUKin tekemissä käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa ei vuosineljän-
neksen aikana todettu Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla puutteita, joilla olisi vaikutusta 
laitosten, niiden henkilöstön tai ympäristön turvallisuuteen.
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla reaktorilaitoksen kaksoissuojarakennuksen rakentamis-
työt sekä primääripiirin putkistojen asennus ja tarkastukset valmistuivat vuosineljännek-
sen aikana. STUKin edellyttämissä päähöyry- ja syöttövesiputkien onnettomuuskäyttäy-
tymistä varmentavissa lisätesteissä havaittiin, että päähöyrylinjojen suojarakennuksen 
seinämät lävistävän läpivientiosan materiaaliominaisuudet eivät täyttäneet kaikilta osin 
sille asetettuja vaatimuksia. Laitostoimittaja päätti valmistaa läpiviennit uudelleen ja 
vaihtaa jo asennetut läpiviennit. Olkiluoto 3:n varavoimadieselgeneraattoreita koskeva 
tutkinta valmistui toukokuun lopussa. Tutkintaryhmä esitti loppuraportissaan 30 suosi-
tusta, jotka koskivat niin luvanhaltijan, laitostoimittajan kuin Säteilyturvakeskuksenkin 
toimintaa. Tutkintaraportti on kokonaisuudessaan luettavissa STUKin internet-sivuilla 
http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/ydinvoimalaitokset/olkiluoto3.
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten 
jätteiden huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui ja 
tunneli saavutti 4599 m pituuden ja eteni 438 metrin syvyydelle. STUK valvoi tutkimus-
tilan rakentamista sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä 
tekemällä turvallisuusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2011. STUK-B 139.  
Helsinki 2011. 17 s. + liitteet 2 s.
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Tarpeen mukaan raportissa kuvataan turvallisuu-
den kannalta merkittäviä ydinalan tapahtumia ja 
toimintoja.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä INES-asteikkoa (International Nuclear 
Event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-
laitoksiin, Olkiluotoon rakenteilla olevaan ydin-
voimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maanalaisen 
tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjätehuoltoon. 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1 ja Loviisa 2 olivat tuotantokäytössä koko 
vuosineljänneksen. Loviisa 1:n energiakäyttöker-
roin vuosineljänneksellä oli 101,2 % ja Loviisa 2:n 
101,6 %. Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun 
sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Tuotetun sähköenergi-
an määrä riippuu myös turbiinille johdetun höyryn 
lauhduttamiseen käytetyn meriveden lämpötilasta. 
Mitä kylmempää merivesi on, sitä suurempi teho 
turbiinista saadaan. Tällöin energiakäyttökerroin 
voi ylittää arvon 100 %. Laitosyksiköiden reak-
toreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Korkeapaineisen hätälisävesijärjestelmän 
pumppujen moottorien varaosaongelmat
Loviisa 2:lla havaittiin 8.6.2011 tehdyissä kun-
nonvalvontamittauksissa korkeapaineisen hätäli-
sävesipumpun moottorin värähtelyissä huojuntaa 
sekä värähtelytasojen nousua. Värähtelytasojen 
noususta huolimatta moottorin todettiin olevan 
käyttökuntoinen. Fortum päätti kuitenkin viedä 
moottorin toimittajalle tutkittavaksi ja huolletta-
vaksi, koska moottorin toimintakyky ja luotetta-
vuus haluttiin varmistaa. Voimayhtiö päätti myös 
varmistaa muiden hätälisävesijärjestelmän pump-
pujen moottoreiden kunnon. Tehdyissä kunnonval-
vontamittauksissa ei todettu poikkeamia muissa 
moottoreissa.
Toimittajan huoltama moottori asennettiin 
takaisin laitepaikalle ja sen käyttökuntoisuuden 
arviointia jatkettiin. Koekäytössä mitatut värähte-
lyarvot ylittivät kuitenkin hyväksymisrajat, joten 
voimalaitos totesi moottorin olevan käyttökunno-
ton.
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen sallima 
kolmen vuorokauden korjausaika ilman laitosyk-
sikön pysäyttämistä ei riittänyt moottorin vian 
selvittämiseen, joten voimayhtiö haki yhdeksän 
päivän lisäajan käynninaikaiseen korjausaikaan.
Moottori toimitettiin uudelleen toimittajalle, jos-
sa se avattiin. Moottoriin vaihdettiin varaosaroot-
tori ja laakerit uusittiin. Toimittajan koekentällä 
tehdyn hyväksytyn koekäytön jälkeen moottori toi-
mitettiin Loviisan voimalaitokselle. Käyttöpaikalla 
tehdyn koekäytön tulosten perusteella voimayhtiö 
totesi moottorin käyttökuntoiseksi ja laitosyksikön 
käyttörajoitus poistui.
Kyseinen pumppu ja sen moottori kuuluvat 
reaktorin korkeapaineiseen hätälisävesijärjestel-
mään, joka pumppaa booripitoista vettä primää-
ripiiriin mahdollisen onnettomuustilanteen alku-
vaiheessa. Järjestelmässä on kaksi toisistaan riip-
pumatonta osajärjestelmää, joissa kummassakin 
on kaksi rinnakkaista pumppua. Normaalikäytön 
aikana pumput ovat valmiustilassa ja niitä käyte-
tään ainoastaan koestettaessa järjestelmää. Tällöin 
niitä pidetään käynnissä noin kaksi tuntia.
Loviisan voimalaitoksella havaittiin myös 
vuonna 2010 huoltoseisokissa vika hätälisävesi-
pumpun moottorin staattorissa. Viallinen moottori 
korvattiin varaosalla ja lähetettiin toimittajalle 
tutkittavaksi. Tutkimuksissa todettiin moottorin 
staattorissa olevan pysyviä muodonmuutoksia, 
joiden johdosta moottori päätettiin poistaa käy-
töstä. Laitepaikalle asennettu korvaava mootto-
ri oli viimeinen Loviisan voimalaitoksella oleva 
hätälisävesijärjestelmän varaosamoottori. Tämän 
johdosta voimalaitos käynnisti uusien moottorei-
den hankinnan tavoitteena saada uudet moottorit 
laitospaikalle varaosamoottoreiksi vuosihuoltosei-
sokkiin 2011.
Koska uusien moottoreiden hankinta ei ollut 




Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2011.



































1. Höyrystimien varoventtiileiden vuosikoestus.
1. Pääkiertopumpun moottorin öljyjäähdyttimen 
jäähdytyslinjan liittimen vesivuodon korjaaminen.
2. Höyrystimien varoventtiilien vuosikoestus.
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Turvallisuuden arviointia ja parantamista kos-
keva STUKin tarkastus tehtiin huhtikuussa ja 
se kohdistui Loviisan voimalaitoksen laitosmuu-
toksien hallintaa ohjaavaan ohjeistoon. Ohjeiston 
toimivuutta arvioitiin kahden meneillään olevan 
laitosmuutoshankkeen kautta. Voimalaitoksella 
on otettu vuonna 2010 käyttöön uusi projektien 
hallintamalli, jota on alettu noudattaa myös joi-
denkin vanhojen muutoshankkeiden hallinnassa. 
Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuk-
sia ohjeiston tarkentamiseksi ja kehittämiseksi.
Kesäkuussa Loviisan ydinvoimalaitoksen hen-
kilöresursseja ja osaamista koskevassa STUKin 
tarkastuksessa arvioitiin Loviisan voimalaitoksen 
henkilöstösuunnittelua sekä koulutusta ja hen-
kilöstöjohtamista. Tarkastuksessa todettiin, että 
näitä toimintoja ohjaavat Fortumin konsernitason 
ohjeet, joita ei ole selkeästi sisällytetty voimalai-
toksen johtamisjärjestelmään. Lisäksi todettiin, 
että henkilöstösuunnittelussa ei huomioida riittä-
västi laitoksen ja sen toiminnan kehittämisen vaa-
timia resursseja. STUK edellytti näiden asioiden 
korjaamista.
STUK oli todennut puutteita luvanhaltijan 
johtamiseen liittyvien asiakirjojen käsittelyssä 
Loviisan voimalaitoksella ja teki sen vuoksi yli-
määräisen tarkastuksen, joka kohdistui voimalai-
toksen johtamisjärjestelmän toimivuuteen ja sen 
jatkuvaan parantamiseen. Tarkastuksen perus-
teella STUK edellytti, että Loviisan voimalaitoksen 
on luotava menettely, jolla se arvioi luvanhaltijan 
johtamisjärjestelmään tehtyjen muutosten mah-
dolliset vaikutukset voimalaitoksen johtamisjär-
jestelmään ja toimintaan. Lisäksi STUK edellytti 
Loviisan voimalaitoksen arvioivan organisaation 
osaamista ja asiantuntemusta turvallisuuskult-
tuurin sekä sen arvioimisen ja jatkuvan edistämi-
sen osalta.
Loviisan voimalaitoksen ydinjätehuoltoa kos-
kevassa tarkastuksessa painopistealueena olivat 
matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätehuollon 
järjestelyt ja uudet käsittelytilat Loviisan voima-
laitoksella sekä henkilöstön riittävyys ja ohjeis-
ton ajantasaisuus. Tarkastushavaintojen johdos-
ta STUK edellytti, että Loviisan voimalaitoksen 
on arvioitava voimalaitosjäteluolaan sijoitettujen 
matala-aktiivisten jätetynnyreiden ruostumisen ja 
syöpymisen mekanismia sekä tynnyreiden kunnon 
heikkenemisen vaikutuksia ydinjätehuoltoon ja 
sen turvallisuuteen.
selvitykset moottoreiden saamiseksi muilta eu-
rooppalaisilta ydinvoimalaitoksilta. Selvityksen 
tuloksena voimayhtiö sai hankittua Slovakiasta 
neljä käytettyä moottoria, jotka ovat samaa tyyp-
piä ja saman valmistajan tekemiä kuin Loviisan 
voimalaitoksella käytössä olevat moottorit. Näistä 
kaksi on suunnitelmien mukaan tarkoitus hyödyn-
tää varaosamoottoreiksi. Tämä edellyttää moot-
toreiden tarkastusten ja koeajon lisäksi niiden 
uudelleen käämintää paremman lämmönkestävyy-
den saavuttamiseksi.
STUKin vaatimusten mukaan voimayhtiöllä 
tulee olla käytössään varaosien hankintajärjestel-
mät, joilla varmistetaan, että tarvittavia varaosia 
on riittävästi asennettavaksi laitokselle. Koska 
tehdyn arvion mukaan Loviisan voimalaitoksen 
hankintajärjestelmän mukaiset toimenpiteet uu-
sien moottoreiden hankkimiseksi olivat olleet riit-
tämättömiä, STUK edellytti Fortumilta selvitystä 
asiasta. Samassa yhteydessä voimalaitoksen edel-
lytettiin arvioivan vuoden 2011 loppuun mennes-
sä turvallisuudelle tärkeiden rakenteiden ja lait-
teiden määräaikaistarkastus-, ennakkohuolto- ja 
vaihto-ohjelmien kattavuus, jotta näiden raken-
teiden ja laitteiden käyttökuntoisuudesta voidaan 
varmistua.
Saadun selvityksen mukaan uusien moottorei-
den hankinta oli jouduttu keskeyttämään, koska 
moottoreiden hankintaspesifikaatioissa todettiin 
epäselvyyksiä. Moottoreiden vaihtaminen toimit-
tajan tarjoamaan vaihtoehtoon olisi vaatinut muu-
toksia moottorin petiin ja käyttöpaikasta riippuen 
myös muutoksia järjestelmien putkistoihin, koska 
tarjottu uusi moottori oli ulkomitoiltaan huomat-
tavasti alkuperäisiä suurempi.
STUK on arvioinut korkeapaineisen hätälisä-
vesijärjestelmän pumppujen moottoreissa ilmen-
neiden vikojen perusteella, että nämä alkuperäiset 
Neuvostoliitossa valmistetut moottorit alkavat lä-
hestyä elinkaarensa loppua. STUK on edellyttänyt, 
että Fortum valmistelee suunnitelman ja aikatau-
lun moottoreiden uusimisesta.
2.1.2 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Loviisan laitoksilla
STUK teki toisella vuosineljänneksellä neljä käy-
tön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta 
Loviisan voimalaitoksella. Tarkastuksissa ei todet-
tu puutteita, joilla olisi vaikutusta laitoksen, sen 
henkilöstön tai ympäristön turvallisuuteen.
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Kuva 4. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2011.
1. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi laskea.
2. Vuosihuolto
Kuva 3. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2011.
1. Vuosihuolto

































3. Kuormanpudotus generaattorikokeiden yhteydessä.
3. Turbiinin ohitusventtiilin höyryvuodon korjaus.
4. Ulospuhallusjärjestelmän venttiilien tarkastus ja 
korjaus.
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon molemmilla laitosyksiköillä oli vuosi-
huolto seisokit toisen vuosineljänneksen aikana. 
Olkiluoto 1:n energiakäyttökerroin vuosineljän-
neksellä oli 85,4 % ja Olkiluoto 2:n 67,4 %. Olki-
luoto 1:llä tehdyt ulospuhallusjärjestelmän vent-
tiilien tarkastukset ja korjaukset aiheuttivat noin 
kahden ja puolen vuorokauden tuotantokatkoksen 
kesäkuun loppupuolella. Energia käyttökerroin 
kuvaa tuotetun sähköenergian suhdetta ener-
giaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitosyksikkö 
olisi toiminut koko tarkasteluajan nimellisteholla. 
Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin sallittu läm-
pöteho on määritelty laitosyksiköiden käyttöluvis-
sa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa vuosineljän-
neksellä kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten 




Olkiluoto 1:n polttoaineenvaihtoseisokki oli 1.–
10.5.2011 ja Olkiluoto 2:n huoltoseisokki 10.5.–
8.6.2011. Vuosihuollossa varmistetaan edellytykset 
käyttää voimalaitosta luotettavasti ja turvallises-
ti. STUK valvoo, että vuosihuollosta ei aiheudu 
säteilyvaaraa työntekijöille, väestölle tai ympäris-
tölle ja että laitos on turvallinen tarkastamalla 
seisokkisuunnitelmia ja muutostyöaineistoja sekä 
tekemällä tarkastuksia vuosihuollon aikana lai-
tospaikalla.
STUK on todennut, että TVO pystyy suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan vuosihuollon turvallisesti. 
STUK tunnisti kuitenkin kehitettävää varaosien 
hallinnassa, vuosihuolloissa toteutettavien muu-
tostöiden suunnittelussa ja resursoinnissa sekä 
tapahtumien selvittämiseen liittyvässä päätöksen-
teossa. STUK edellytti ennen vuosihuoltoa pide-
tyssä tarkastuksessa, että TVO laatii selvityksen 
turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien 
ja laitteiden varaosien hallinnasta ja toimittaa sen 
STUKille marraskuun 2011 loppuun mennessä. 
Vuosihuoltojen aikana havaitut varaosapuutteet 
vahvistivat aiheen tärkeyttä ja ajankohtaisuut-
ta. Vuosihuollon 2010 aikana tehdyt havainnot 
osoittivat parannustarpeita TVO:n muutostöiden 
suunnittelussa ja resursoinnissa. STUK edellytti 
vuosihuollon jälkeen, että TVO selvittää ne taus-
talla olevat ongelmat, jotka ovat johtaneet viiväs-
tymisiin suunnittelussa ja STUKille toimitettujen 
asiakirjojen sisällöllisiin puutteisiin. TVO:n toi-
mittamassa selvityksessä esitettiin ennen vuosi-
huoltoa 2011 tehtävät korjaavat toimenpiteet, jot-
ka liittyivät mm. esisuunnittelun ja ohjeistuksen 
kehittämiseen. asia on edelleen ajankohtainen, 
koska TVO toimitti eräitä vuosihuoltoon 2011 liit-
tyviä muutostyöaineistoja vasta seisokin aikana. 
Olkiluoto 2:n vuosihuollon aikana havaittiin vau-
rioita muutamissa ulospuhallusjärjestelmän vent-
tiileissä.
Olkiluoto 1:n vuosihuolto
Olkiluoto 1:n huoltoseisokki kesti 9 vuorokautta. 
Seisokki oli kaksi vuorokautta suunniteltua pi-
dempi johtuen dieselgeneraattorissa ja yhden pää-
höyryputken ulommassa eristysventtiilissä havait-
tujen vikojen korjaamisesta.
Neljäsosa reaktorin ydinpolttoaineesta vaih-
dettiin tuoreeseen. Muilta osin tehdyt työt olivat 
pääasiassa järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden 
tarkastuksia, huoltoja, korjauksia ja koestuksia, 
kuten polttoainetarkastukset ja suojarakennuksen 
noin kahdensadan eristysventtiilin tiiviyskokeet.
Seisokin aikana reaktorihallin polttoaineal-
taassa oleva polttoaineteline kallistui hieman kun 
käytettyä polttoainetta siirrettiin telineen yhdelle 
reunalle. Telineen rakenteesta johtuen tällainen 
toispuoleinen kuorma muuttaa painopistettä ja 
teline voi kallistua. asiaa ei huomioitu siirtosuun-
nitelmaa ja siirtoja tehtäessä. TVO kehittää me-
nettelyitään ja ohjeistustaan siten, että vastaava 
tapahtuma voidaan estää. Tapahtuma ei vaaranta-
nut polttoaineen eheyttä.
Olkiluoto 2:n vuosihuolto
Olkiluoto 1:n vuosihuolto kesti 29 vuorokautta 
ja se oli 3,5 vuorokautta suunniteltua pidempi. 
Viivettä aiheutti etenkin ulospuhallusjärjestelmän 
venttiilien männissä ja ohjaussylinteissä havaittu-
jen vaurioiden selvittäminen ja korjaaminen.
Vuosihuollossa vaihdettiin lähes neljäsosa reak-
torin ydinpolttoaineesta tuoreeseen. Laitosyksiköllä 
havaittiin polttoainevuoto pian vuosihuollosta 
2010 käynnistämisen jälkeen. TVO seurasi vuodon 
suuruutta ja sen kehittymistä käyttöjakson aikana 
tehdyin säännöllisin mittauksin. Vuotava poltto-
ainenippu paikannettiin tässä vuosihuollossa ja 
poistettiin reaktorista.
Vuosihuollon aikana tehtiin isoja muutostöitä 
kuten päähöyryputkien sisempien eristysventtii-
lien uusinta (ks. kuvaus luvussa 2.2.2), pienjän-
nitekojeiston uusinta yhdessä osajärjestelmässä 
(ks. kuvaus luvussa 2.2.2), päämerivesipumppujen 
modernisointi, merivesijärjestelmien putkistojen 
vaihdot, matalapaineturbiinien vaihto, generaatto-
rin uusinta ja generaattorin jäähdytysjärjestelmän 
uusinta.
Muutostöiden lisäksi tehtiin paljon järjestelmi-
en, laitteiden ja rakenteiden tarkastuksia, huolto-
ja, korjauksia ja koestuksia.
TVO testasi uuden generaattorin ja sen jänni-
tesäätäjän toimintaa vuosihuollon jälkeen 11. ja 
13. kesäkuuta. Molempien testausten yhteydessä 
tapahtui häiriö, jonka seurauksena laitos irtosi 
valtakunnallisesta sähköverkosta. Ensimmäisen 
häiriön syy oli jännitesäätäjän väärä asetus. 
Jälkimmäinen häiriö johtui virheestä kokeilun 
suunnittelussa. Jännitesäätäjän asetus korjattiin 
ennen reaktorin tehon nostoa. Tapahtumat eivät 
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Olkiluoto 1 Olkiluoto 2
Kuva 5. Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuolloissa 
kertyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
lisuutta. Laitoksen järjestelmien sähkön saanti ei 
häiriintynyt tapahtumien vuoksi.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitoksen vuosihuollon 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä 
ja laitteita, joihin on kertynyt radioaktiivisia ainei-
ta voimalaitoksen käytön aikana.
Säteilyannokset olivat pieniä, eivätkä ne ylittä-
neet säännöstössä asetettuja rajoja. Olkiluoto 1:n 
seisokin työntekijöiden yhteenlaskettu (kollektiivi-
nen) säteilyannos oli 0,12 manSv ja Olkiluoto 2:lla 
työskennelleiden 0,67 manSv. Suurin henkilökoh-
tainen säteilyannos Olkiluoto 1:lla oli 2,9 mSv ja 
Olkiluoto 2:llä 6,2 mSv.
höyrynkuivainten uusiminen molemmilla lai-
tosyksiköillä vuosina 2005–2007 pienentää tur-
biinilaitoksella kertyviä säteilyannoksia edelleen. 
höyryputkissa kulkevan höyryn kosteus ja kos-
teuden mukana kulkeutuvien radioaktiivisten ai-
neiden pitoisuus on pienentynyt. Turbiinilaitosten 
säteilytasot ovat siten laskeneet.
Varavoimadieselgeneraattorin 
virheellinen toiminta Olkiluoto 1:llä
Olkiluoto 1:llä vuosihuollon aikana tehdyssä die-
selvarmennetun 660 V:n verkon vaihtokytkentä- ja 
jälleenkytkentäautomatiikan koestuksessa avau-
tui dieselgeneraattorin generaattorikatkaisija. 
avautumisen aiheutti generaattorin magnetoin-
nin virheellisestä toiminnasta seurannut ylijänni-
te. dieselgeneraattori ei olisi vian takia toiminut 
suunnitellusti todellisessa tarvetilanteessa.
Virheellisen toiminnan syyksi paljastui vikaan-
tunut tyristori generaattorin sisällä olevassa pyö-
rivässä magnetointikoneessa. Magnetointikone 
korjattiin vaihtamalla varmuuden vuoksi kaik-
ki kolme tyristoria ja yksi tasasuuntausdiodi. 
Korjauksen jälkeen generaattori testattiin ja sen 
todettiin olevan kunnossa.
dieselgeneraattorille tehtävissä muissa kuin jäl-
leenkytkentäautomatiikan koestuksissa tai ennak-
kohuollossa ei ole mahdollista havaita nyt ilmen-
nyttä vikaa, koska kuormitus ei ole tällöin tarpeeksi 
vaihtelevaa. Jälleenkytkentäautomatiikkakokeissa 
generaattorille saadaan kuormitukseksi käynnis-
tyviä sähkömoottoreita.
Voimayhtiö selvittää mahdollisuuksia parantaa 
ennakkohuollon yhteydessä ja generaattorin vaih-
don jälkeen tehtävän dieselgeneraattorin toiminta-
koestuksen kattavuutta.
Tapahtuma on luokiteltu INES-luokkaan 0.
Olkiluoto 2:n ulospuhallusjärjestelmän 
venttiilien sisäosien virheet ja Olkiluoto 
1:n korjausseisokki 26.–28.6.2011
TVO havaitsi Olkiluoto 2:n vuosihuollon aika-
na tehdyissä tarkastuksissa säröjä primääripii-
rin ylipainesuojaukseen ja jälkilämmön poistoon 
tarvittavan järjestelmän venttiilien männissä. 
Tarkastuksissa huomattiin muitakin vaurioita, 
esimerkiksi ohjaussylinterin kovakromipinnoite oli 
vaurioitunut. Säröt ja vauriot eivät kuitenkaan ole 
vaikuttaneet venttiilien toimintaan, vaan ne ovat 
säännöllisissä testeissä toimineet oikein.
TVO vaihtoi eniten vaurioituneiden venttii-
lien osat vuosihuollossa. Kaikkia vaurioituneita 
osia ei pystytty vaihtamaan, koska varaosia ei 
ollut riittävästi. Edeltävillä käyttöjaksoilla tehty-
jen koestusten tuloksien, venttiilien valmistajan 
arvion ja VTT:n analyysien perusteella TVO arvioi, 
että nämäkin venttiilit ovat käyttökunnossa. Osien 
vaihtamista välittömästi ei pidetty tarpeellisena. 
STUK totesi kuitenkin TVO:n vikahavainnoista 
laatimien selvitysten perusteella, että venttiilien 
alkuperäiset männät ja ohjaussylinterit ovat lä-
hestymässä elinkaarensa loppua. Ei ollut kuiten-
kaan todennäköistä, että venttiilit menettäisivät 
toimintakykynsä nopeasti, joten STUK antoi 6. 
kesäkuuta luvan Olkiluoto 2:n käynnistämiselle 
vuosihuollon jälkeen. STUK edellytti, että venttii-
leihin vaihdetaan uudet varaosat heti, kun riittä-
västi uusia varaosia on saatu valmistajalta. Vaihto 
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edellytettiin tehtäväksi viimeistään syyskuun 15. 
päivä.
Olkiluoto 1:llä on käytössä vastaavat venttiilit, 
joten STUK edellytti, että TVO tarkastaa myös ne. 
Korjausseisokissa 26.–29.6.2011 havaittiin vau-
rioita neljän venttiilin männässä ja 11 venttiilin 
ohjaussylinterissä. TVO vaihtoi ne virheettömiin 
varaosiin.
Vikaantuneet venttiilit ovat järjestelmässä, jon-
ka tehtävänä on huolehtia ydinreaktorin ylipaine-
suojauksesta ja jälkilämmönpoistosta tilanteissa, 
joissa reaktorissa syntyvän höyryn pääsy turbiini-
laitokseen on estynyt. Tarvittava määrä venttiilejä 
avautuu ja reaktorissa syntyvä höyry ohjataan jär-
jestelmään kuuluvia putkilinjoja pitkin reaktorin 
suojarakennuksessa olevaan lauhdutusaltaaseen. 
Lauhdutusaltaasta lämpö siirretään muilla järjes-
telmillä mereen.
Tapahtuman INES-luokka on 1 seitsenportai-
sella kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien va-




Olkiluoto 2:lla vuosihuoltoseisokissa 2011
TVO käynnisti Olkiluoto 2:n vuosihuollossa 2011 
turvallisuuden kannalta tärkeiden pienjännite-
sähkönjakelujärjestelmien kojeistojen uusinta-
projektin (SIMO-projekti). Syynä uusintaan ovat 
lähinnä alkuperäisten kojeistojen ikääntymisestä 
johtuva kunnossapitokustannusten kasvu ja tar-
ve modernisoida kojeistot vastaamaan nykyajan 
laitos- ja henkilöturvallisuusvaatimuksia. Uusinta 
kohdistui tänä vuonna Olkiluoto 2:n 660 ja 380 V:n 
diesel- ja paristovarmennettujen vaihtosähköjär-
jestelmien yhden osajärjestelmän kojeistoihin ja 
niihin liittyviin jakelumuuntajiin. Laitosyksikön 
sisäinen pienjännitesähkönjakelu on jaettu yhteen-
sä neljään eri osajärjestelmään. Kojeistojen kautta 
syötetään tarvittavaa sähkötehoa yksikön sähkö- 
ja automaatiojärjestelmille ja niiden laitteille.
Jo aiemmin vuoden 2010 vuosihuollossa TVO 
teki projektin ensimmäiset kojeistoasennukset, jot-
ka kuitenkin kohdistuivat turvallisuuden kannalta 
vähemmän tärkeään sähköjärjestelmään. Tuolloin 
saatiin arvokkaita kokemuksia kojeistojen asen-
nuksista ja käyttöönotosta. TVO:n tarkoituksena 
on jatkaa SIMO-projektin kojeistouusintoja myös 
molempien laitosyksiköiden tulevien vuosihuolto-
jen yhteydessä. Uusintojen toteutus kestää useita 
vuosia.
Olkiluoto 2:n päähöyryputkien 
sisempien eristysventtiilien uusinta
Olkiluoto 2:n päähöyrylinjoihin uusittiin suojara-
kennuksen sisäpuoliset eristysventtiilit vuosihuol-
lossa 2011. Olkiluoto 1:n vastaavat venttiilit vaih-
dettiin vuosihuollossa 2010. Venttiilien tehtävä on 
tarvetilanteessa eristää suojarakennus ja varmis-
taa näin sekä radioaktiivisten aineiden että jääh-
dytteen pysyminen suojarakennuksen sisällä
TVO päätti vaihtaa venttiilit, koska todennäköi-
syys venttiilin odottamattomalle sulkeutumiselle 
on noussut reaktorin tehonkorotusten seuraukse-
na kasvaneen höyryn virtausnopeuden johdosta. 
Yhden venttiilin sulkeutuminen lisää riskiä myös 
muiden sisempien eristysventtiilien sulkeutumi-
selle, kun virtausnopeus muissa höyrylinjoissa 
edelleen kasvaa.
Uudet venttiilit ovat tyypiltään kiilaluistivent-
tiileitä, jotka toimivat väliaineella (höyry) ja pai-
neistusperiaatteella. Venttiilityypillä ei ole höy-
ryvirtauksen aiheuttamaa itsesulkeutumisriskiä. 
Venttiilien tehdastarkastuksissa kävi ilmi, että 
määräaikaistestaukseen tarkoitettu toiminto (ns. 
osittaisisku) ei toiminut suunnitellusti, ja venttii-
leistä purettiin osittaisiskuun liittyvät osat ennen 
asennusta laitokselle.
Venttiilien koekäyttö tehtiin kesäkuussa koe-
käyttöohjelman mukaisesti. Tiiviystestit, liikutte-
lukokeet kylmänä ja kuumana sekä koestus höy-
ryvirtauksella laitoksen 60 %:n teholla suoritettiin 
hyväksyttävästi.
2.2.3 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Olkiluodon laitoksilla
Vuodelle 2011 on suunniteltu 21 tarkastusta, jois-
ta kolme toteutettiin tällä neljänneksellä: varaosi-
en hallinta, valmiusjärjestelyt ja käyttötoiminta. 
Tarkastuksissa ei havaittu puutteita, joilla olisi 
vaikutusta henkilöstön tai ympäristön turvallisuu-
teen. Laitoksen turvallisuuteen liittyviä kehitys-
kohteita todettiin. Kaksi tälle jaksolle ajoitettua 
tarkastusta siirtyi tehtäväksi myöhemmin vuonna 
2011.
STUK teki ylimääräisen varaosien hallintaan 
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kohdentuvan tarkastuksen. Tarkastuksessa tun-
nistettiin kehityskohteita, jotka liittyvät mm. saa-
puvan tavaran vastaanottotilaan ja
 -menettelyihin, turvallisuuden kannalta tär-
keiden järjestelmien ja laitteiden varaosatarpeiden 
määrittelyyn sekä varaston suuruuteen ja seuraa-
miseen. STUK edellytti tarkastuksen perusteella, 
että TVO laatii selvityksen turvallisuuden kannal-
ta tärkeiden järjestelmien ja laitteiden varaosien 
hallinnasta ja toimittaa sen STUKille marraskuun 
2011 loppuun mennessä. Selvityksestä on käytävä 
ilmi vastuut, menettelyt sekä toteutetut ja suun-
nittelut kehittämistoimenpiteet.
Vuoden toisen käyttötoimintaa koskevan tar-
kastuksen aiheena oli vuosihuollon turvallisuuden 
varmistaminen ja tarkastus tehtiin Olkiluoto 2:n 
huoltoseisokin aikana. Tarkastus kohdistui voi-
malaitoksen valvomossa työskentelevien ohjaajien 
toimintaan ja polttoaineen käsittelyyn liittyviin 
tapahtumiin sekä seisokkiriskin kannalta mer-
kittävimpiin töihin. STUK edellytti tarkastuksen 
perusteella, että TVO arvioi polttoaineen siirto-
koneiden varaosien tilanteen ja niiden saatavuu-
den, raolleen kiilattujen palo-ovien turvallisuus-
merkityksen ja korjaavien toimenpiteiden riittä-
vyyden liittyen tapahtumiin, joissa ohjaajat ovat 
reagoineet viiveellä seisokin aikaisiin hälytyksiin. 
arvioiden perusteella tulee määrittää korjaavat 
toimenpiteet.
Valmiusjärjestelyjä koskevassa tarkastuksessa 
aiheina olivat valmiuskoulutus ja -harjoitukset, 
tilat, laitteet, varusteet, valmiustoimintaan liitty-
vät asiakirjat ja valmiusorganisaatio. STUK edel-
lytti tarkastuksen perusteella, että TVO korjaa 
laitoksen ympäristössä olevan ulkoisen säteilyn 
mittausaseman, joka on ollut vian vuoksi pois käy-
töstä lähes vuoden. Tarkastuksessa käytiin läpi 
laitosyksikköjen tiedonsiirtoyhteyden uusimisen 
tilanne. STUK edellytti TVO:n toimittavan tek-
nisen määrittelyn ja arvion tiettyjen varaosien 
saatavuudesta. Valmiustilanteessa TVO toimittaisi 
kyseisellä järjestelmällä laitosturvallisuuden kan-
nalta tärkeimmät mittaustiedot STUKille.
2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2011 toisella neljänneksellä STUK jatkoi 
Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakentei-
den yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastamis-
ta sekä komponenttien valmistuksen ja laitoksen 
rakennus- ja asennustöiden valvontaa. STUK teki 
tarkastelujaksolla kolme rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman mukaista tarkastusta, jotka 
kohdentuivat muun muassa luvanhaltijan johta-
mistoimintaan ja turvallisuusasioiden käsittelyyn 
projektissa. STUK tarkasti myös luvanhaltijan ja 
laitostoimittajan valmiuden aloittaa turbiinilaitok-
sen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet sekä teki 
tarkastuksen Ranskassa laitostoimittajan proses-
si- ja automaatiojärjestelmien suunnittelu- ja tes-
tausprosessien nykytilanteen arvioimiseksi.
Reaktorilaitoksen kaksoissuojarakennuksen 
rakentamistyöt valmistuivat tarkastelujaksolla. 
STUK valvoi töiden etenemistä laitospaikalla eikä 
poikkeamia suunnitelmista havaittu. STUK jat-
koi rakennuksiin liittyvien terästasojen suunnit-
teluaineistojen tarkastusta. Terästasot ovat osa 
rakennusteknisiä rakenteita, joista osaan kiinni-
tetään turvallisuuden kannalta tärkeitä laitteita 
ja putkistoja. Terästasojen suunnitteluaineistoissa 
on ollut puutteellisuuksia onnettomuuskuormien 
huomioon ottamisessa ko. rakenteiden suunnitte-
lussa. STUK hyväksyi laitostoimittajan menettely-
tavan suunnitteluaineiston täydentämiseksi ennen 
tasojen käyttöönottoa.
Primääripiirin putkistojen asennus ja tar-
kastukset valmistuivat tarkastelujakson aikana. 
Tarkastuksissa ei havaittu ydinturvallisuutta vaa-
rantavia poikkeamia. Pääkiertopumppujen sisä-
osien ja pumppumoottorien asentamista jatkettiin. 
STUK valvoi laitteiden asennusta laitospaikalla.
Reaktorilaitoksen rakennuksissa on käynnissä 
mekaanisten ja sähköteknisten laitteiden sekä 
putkistojen ja kaapelien asennukset. STUKin edel-
lyttämissä päähöyry- ja syöttövesiputkien onnetto-
muuskäyttäytymistä varmentavissa lisätesteissä 
havaittiin, että päähöyrylinjojen suojarakennuk-
sen seinämät lävistävän läpivientiosan materiaa-
liominaisuudet eivät täyttäneet kaikilta osin sille 
asetettuja vaatimuksia. Laitostoimittaja päätti 
valmistaa läpiviennit uudelleen ja vaihtaa jo asen-
netut läpiviennit. Uusien läpivientien valmistuk-
sessa ei havaittu vastaavia materiaaliongelmia.
STUK jatkoi laitoksen yksityiskohtaisen suun-
nittelun tarkastusta prosessi-, sähkö- ja automaa-
tiojärjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden ra-
kennesuunnitelmien osalta. TVO toimitti STUKin 
hyväksyttäväksi automaatiojärjestelmien yleistä 
laadunhallintaa ja kelpoistusta koskevia asiakirjo-
ja. Laitostoimittajan prosessien ja niiden toimivuu-




nittelua koskeviin toimintoihin. Yhtenä tarkastuk-
sen tavoitteista oli todeta prosessi- ja automaatio-
tekniikan suunnitteluorganisaatioiden toimivuus. 
Tarkastuksen perusteella STUK on edellyttänyt 
tarkennuksia laitostoimittajan suunnittelun, muu-
tostenhallinnan ja automaatiojärjestelmien testa-
uksen prosesseihin ja ohjeistukseen.
Olkiluoto 3:n varavoimadieselgeneraattoreita 
koskeva tutkinta valmistui toukokuun lopussa. 
Tutkintaraportti on kokonaisuudessaan luettavis-
ta STUKin internet-sivuilla http://www.stuk.fi/
ydinturvallisuus/ydinvoimalaitokset/olkiluoto3. 
Tutkintaryhmä esitti loppuraportissaan 30 suosi-
tusta, jotka koskivat niin luvanhaltijan, laitostoi-
mittajan kuin Säteilyturvakeskuksenkin toimin-
taa. STUK on edellyttänyt luvanhaltijalta selvitys-
tä suosituksiin liittyvistä korjaavista ja ehkäise-
vistä toimenpiteistä syyskuun loppuun mennessä. 
Samaan aikaan luvanhaltija ja laitostoimittaja 
jatkavat selvityksiään varavoimadieselgeneraatto-
reiden teknisen ja laadunhallinnallisen vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamiseksi.
STUK kohdisti rakentamisen aikaisen tarkas-
tusohjelman tarkastukset luvanhaltijan johtami-
seen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn projek-
tissa, mekaanisten laitteiden toimitusvalvontaan, 
vastaanottotarkastuksiin ja asennusvalvontaan 
sekä luvanhaltijan sähkö- ja automaatiolaitteiden 
laadunvarmistustoimintoihin. Johtamista ja tur-
vallisuusasioiden käsittelyä koskevassa tarkastuk-
sessa STUK esitti neljä vaatimusta:
•	 Työmaan	 turvallisuuskulttuurin	 arvioinnissa	
on hyödynnettävä aiempaa laajemmin erilaisia 
käytettävissä olevia tietolähteitä, kuten poik-
keamaraportit, työmaatapahtumat ja muut 
havainnot alihankkijoiden, laitostoimittajan ja 
TVO:n toiminnassa.
•	 Alihankkijoiden	 työnjohdon	 ja	 työntekijöiden	
kielitaitoa kuvaavat kielikartat eivät ole kai-
kilta osin ajan tasalla. Luvanhaltijan on viipy-
mättä varmistuttava siitä, että turvallisuuden 
kannalta tärkeissä tehtävissä toimivissa orga-
nisaatioissa kielikartat ovat vaatimustenmu-
kaisia.
•	 Luvanhaltijan	riskienhallinnan	menettelytavat	
ovat kehittyneet edellisvuodesta. STUK esitti 
joitain yksityiskohtaisia huomioita riskienhal-
linnan suunnitelmallisuuteen, jälki- ja uudel-
leenarviointiin ja hyödyntämiseen liittyen.
•	 TVO:n	 on	 varmistettava	 viipeettä,	 että	 laitos-
toimittajan käyttämät konfiguraation hallinnan 
menettelytavat on kuvattu Olkiluoto 3 -projek-
tia koskevassa ohjeistuksessa. TVO:n on arvioi-
tava menettelytavan riittävyys ja osallistuttava 
konfiguraation hallinnan tulosten käsittelyyn.
Mekaanisten laitteiden toimitusvalvontaan, vas-
taanottotarkastuksiin ja asennusvalvontaan koh-
dentuneessa tarkastuksessa STUK totesi, että kä-
sitellyssä esimerkkitapauksessa TVO:n vastaanot-
totarkastuksen menettelyt eivät olleet estäneet hy-
väksymättömän laitteen toimittamista lopulliselle 
paikalleen asennettavaksi. STUK edellytti TVO:n 
parantavan vastaanottotarkastuksiin liittyviä me-
nettelyjään vastaavan tapahtuman ehkäisemisek-
si.
Sähkö- ja automaatiolaitteiden laadunvarmis-
tusta koskevassa tarkastuksessa STUK ei esittänyt 
uusia vaatimuksia luvanhaltijalle. Tarkastuksessa 
sen sijaan todettiin, että jotkin aiemmissa laa-
dunvarmistustoimintoon kohdentuneissa tarkas-
tuksissa esitetyistä vaatimuksista ovat edelleen 
avoinna.
TVO ja laitostoimittaja ovat ilmoittaneet, että 
Olkiluoto 3 -laitosyksikön turbiinilaitoksen käyt-
töönotto aloitettaisiin kesällä 2011. STUK tarkasti 
luvanhaltijan ja laitostoimittajan valmiuden aloit-
taa turbiinilaitoksen käyttöönottoon liittyvät toi-
menpiteet. Tarkastuksen tuloksena STUK totesi, 
että osapuolet ovat valmistautuneet käyttöönot-
tovaiheeseen pääasiassa riittävällä tavalla, mutta 
TVO ei ole vielä hyväksynyt kaikkia koekäytön al-
kuvaiheessa tarvittavia menettelytapoja ja ohjeita. 





3.1 Käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitus
Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta
Posiva jatkoi Olkiluodossa maanalaisen tutkimus-
tilan, Onkalon, rakentamista. Suunnitelmien mu-
kaan Onkalo tulee toimimaan osana myöhemmin 
rakennettavaa loppusijoituslaitosta, joten tutki-
mustila rakennetaan ja sen rakentamista valvo-
taan loppusijoituslaitosta koskevien vaatimusten 
mukaisesti. Loppusijoitus on suunniteltu toteutet-
tavaksi syvyydelle 420 metriä ja Onkalon tekniset 
tilat syvyydelle 437 metriä.
STUK valvoi vuoden 2011 toisella neljännek-
sellä Onkalon louhittavalle kalliolle tehtäviä etu-
käteiskartoituksia ja -tutkimuksia, poraus–rä-
jäytystekniikalla tehtävää ajotunnelin louhintaa, 
pystykuilujen nousuporausta, kallion tiivistämis-
tä sementti-injektoinnilla sekä kallion lujittamis-
ta.
Tarkastukset työmaalla
STUK teki työmaalle tarkastuksia keskimäärin 
kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkastuksilla valvot-
tiin rakentamista, sen laatua ja etenemistä sekä 
kallioperätutkimuksia. STUKin ja Posivan kesken 
pidettiin kerran kuukaudessa työmaan seuranta-
kokouksia, joissa käsiteltiin Onkalon rakentamis-
ta ja valvontaan liittyviä turvallisuusasioita.
STUK valvoi Onkalon rakentamista vuoden 
toisella neljänneksellä seuraavasti:
•	 Tarkastelujaksolla	Onkalon	rakentaminen	ete-
ni hyväksytyllä tavalla. Onkalon kalliotekninen 
rakentaminen on jaettu eri tunneliurakoihin. 
Kesällä 2010 aloitettu tunnelin louhintavaihe 5 
valmistui vuoden toisella neljänneksellä. Tun-
neliurakassa louhittu ajotunneliosuus väliltä 
4340–4680 metriä saavutti syvyyden 438 met-
riä. Tunneliurakkaan kuuluivat myös tekniset 
tilat syvyydellä 437 metriä, koe- eli demonst-
raatiotunneleiden yhteyteen rakennetut kes-
kustunneliosuudet sekä ajotunnelin kohdalla 
4599 metriä alkanut ajoneuvoyhteysosuus.
•	 Ensimmäinen	 kahdesta	 Onkalon	 koe-	 eli	 de-
monstraatiotunnelista saatiin louhittua tarkas-
telujaksolla valmiiksi. Posivan tarkoituksena 
on osoittaa demonstraatiotunneleilla valmius 
loppusijoitustunneleiden kalliotekniseen raken-
tamiseen sekä tehdä niissä kokeita liittyen lop-
pusijoitukseen.
•	 Onkalon	 tunneliosuuksia	 ei	 tarkastelujaksolla	
tarvinnut tiivistää vesivuotojen tukkimiseksi. 
Poistoilmakuilu 1:n syventämistä 437 metrin 
syvyydelle valmisteltiin injektoimalla kuilua 
ympäröivää kalliota uudestaan syvyysvälillä 
290–437 metriä. Lisäksi henkilökuilu 1:n täy-
dennysinjektointi saatiin valmiiksi syvyysvä-
lillä 290–437 metriä. Posivalla oli ongelmia 
saavuttaa kuiluja ympäröivän kallion riittävä 
tiiviys aikaisemmilla injektoinneilla.
•	 STUK	teki	yhden	rakentamisen	aloitusvalmius-
tarkastuksen, jolla annetaan lupa kalliopinto-
jen ruiskubetonoinnille osana lopullista lujitus-
ta. Tarkastuksella varmistettiin kalliopintojen 
kartoitustietojen ja laserkeilausten riittävyys 
ajotunnelissa välillä 4550-4580 metriä ja ajo-
tunnelin kohdalla 4599 metriä alkavalla ajo-
neuvoyhteysosuudella.
•	 Työmaakäynneillä	 valvottiin	 kallion	 lujitta-
miseksi tehtyä ruiskubetonointia ja tunnelin 
lopullista, systemaattista kalliopultitusta. Tun-
nelin louhintavaiheen 5 lopullinen pultitus 
saatiin valmiiksi toisella vuosineljänneksellä. 
Lopullinen ruiskubetonointi eteni katon osalta 
ajotunnelissa 4565 metriin asti. demonstraatio-




•	 Onkalon	lämpö-,	vesi-	 ja	 ilmastointi-	eikä	säh-
köjärjestelmien urakat jatkuvat louhintavai-
heen 5 jälkeen. Työnaikaiset asennukset jatkui-
vat suunnitelman mukaisesti.
•	 Työmaan	seurantakokouksissa	käsiteltiin	sään-
nöllisesti Onkalon suunnittelun ja rakentami-
sen tilannetta sekä Onkalon tutkimustiloissa 
tehtäviä tutkimuksia. Toisella vuosineljännek-
sellä kokouksissa keskityttiin erityisesti de-
monstraatiotunneleiden louhinnan suunnitte-
luun, toteutukseen ja laadunvarmistukseen.
Onkalon rakentamisen tarkastusohjelmalla val-
votaan Posivan rakentamisorganisaatiota ja sen 
toimintatapoja. Vuoden toisella neljänneksellä teh-
tiin kaksi tarkastusta, jotka koskivat turvallisuus-
asioiden käsittelyä ja projektin laadunhallintaa. 
Tarkastuksissa ei todettu puutteita.
Rakentamisen asiakirja-aineistojen 
tarkastukset
Vuoden toisella neljänneksellä STUK hyväksyi 
huomautuksin Posivan toimittamat pääpiirustuk-
sen päivitykset, jotka koskivat Onkalon toteutus-
laajuuden muutosta teknisissä tiloissa tasolla -437 
metriä sekä teknisten tilojen yhteystunneleiden 
louhimista. Posiva perusteli Onkalon laajentamis-
tarpeen tutkimuksellisilla, aikataulullisilla ja ra-
kennusteknisillä syillä. STUKin edellytti Posivan 
toimittavan yksityiskohtaisemmat uusia tiloja 
koskevat tutkimussuunnitelmat. Lisäksi Posivan 
edellytettiin sisäisellä tarkastuksella varmista-
van työmaan valmius töiden suorittamiseen ennen 
kyseisten tilojen louhintaa. STUK aloitti toisella 
neljänneksellä Posivan toimittamien louhintavai-
heen 5 lisälouhintaa koskevien suunnitteluasiakir-
jojen tarkastamisen.
STUK tarkasti vuoden toisella neljänneksellä 
Onkalon kallioteknisten suunnitelmien päivityksiä 
sekä asiakirjoja koskien mm. kairaus- ja tutkimus-
suunnitelmia, jotka liittyvät pitkäaikaisturvalli-
suustutkimuksiin koskien radionuklidien pidät-
täytymistä kalliomassaan. Lisäksi STUK tarkasti 
maan päälle rakennettavan ilmanvaihto- ja nostin-
laiterakennuksen luokiteltujen järjestelmien LVIa 
-suunnitelma-asiakirjoja. Ilmanvaihto- ja nostin-




Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) edellytti 
vuonna 2003, että ydinjätehuoltovelvollisten joko 
erikseen, yhdessä tai Posivan välityksellä tulee 
toimittaa selvitys kapselointi- ja loppusijoituslai-
toksen rakentamislupahakemuksen valmisteluti-
lanteesta vuonna 2009. STUK antoi selvityksestä 
lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 
vuoden 2010 loppupuolella. Lausunnon lisäksi 
laadittu STUKin turvallisuusarvio valmistui ke-
säkuun alussa 2011 ja se toimitettiin Posivalle. 
STUK on alustavaa hakemusaineistoa koskevassa 
turvallisuusarviossaan käynyt läpi VNa 736/2008 
vaatimukset ja arvioinut johtopäätöksenä vaati-
musten täyttymisen tilanteen. STUKin näkemyk-
sen mukaan laitos on toteuttavissa turvallisuus-
vaatimukset täyttäviksi, mutta riittävän suunnit-
telutason saavuttaminen esitetyssä aikataulussa 
saattaa olla haasteellista. Seuraavassa on esitetty 
yhteenveto STUKin näkemyksen mukaan raken-
tamislupahakemuksen kannalta kriittisimmistä 
asioista:
•	 STUKin	vaatimusten	mukaisten	ja	koko	loppu-
sijoitusjärjestelmää kuvaavien skenaarioiden 
muodostaminen, näiden skenaarioiden mukai-
nen radionuklidien vapautumisen ja kulkeutu-
misen analyysi sekä kattava epävarmuuksien 
analysointi.
•	 Posiva	 ei	 ole	 esittänyt	 aineistossaan,	 miten	
loppusijoitusjärjestelmän osat saavuttavat ta-
voitellun tilan ja miten ne täyttävät asetetut 
toimintakykyvaatimukset (toimintakykyana-
lyysit). Erityisesti puskurin osalta on nähtävis-
sä puutteita toimintaan vaikuttavien prosessi-
en ymmärtämisessä ja puskurin suunnitellun 
toiminnan osoittamisessa.
•	 Kallioperän	 luokitusjärjestelmän	 kehitystyön	
ja toimivuuden osoittaminen sekä loppusijoi-
tustunnelien ja loppusijoitusreikien toteutuk-
sen demonstrointi Onkalossa.
•	 Posivan	 esittämän	aineiston	 perusteella	 ei	 ole	
nähtävissä, miten laitossuunnittelussa on huo-
mioitu syvyyssuuntaisen puolustuksen periaate 




STUK on arvioinut Posivan loppusijoituskapselin 
valmistus-, hitsaus- ja tarkastustekniikkaa kä-
sitteleviä aineistoja ja toimitti niiden perusteella 
kesäkuussa Posivalle lausunnon loppusijoituskap-
selin valmistus-, hitsaus- ja tarkastustekniikan 
kehitystyön tilanteesta. arviointityön johtopää-
töksenä voidaan todeta, että loppusijoituskapselin 
valmistus-, hitsaus- ja tarkastustekniikan kuvauk-
set, laatuvaatimukset ja hyväksymiskriteerit ovat 
tarkentuneet verrattuna aikaisemmin esitettyyn. 
STUKin näkemyksen mukaan kuvauksia, laatu-
vaatimuksia ja hyväksymiskriteereitä tulee edel-
leen päivittää ja tarkentaa rakentamislupahake-
musaineistoa varten, jotta valmistus-, hitsaus- ja 
tarkastustekniikoiden eri vaiheiden vaikutukset 
loppusijoituksen ja loppusijoituskapselin käyttö- ja 
pitkäaikaisturvallisuuteen käyvät riittävän katta-
vasti ilmi.
STUK jatkoi vuoden 2011 toisella vuosinel-
jänneksellä valmistautumista käytetyn ydin-
polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamis-
lupahakemuksen käsittelyyn. Posivan on määrä 
toimittaa rakentamislupahakemus vuonna 2012. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla pidetyn 
työpajan tuloksena saadut aihekohtaiset tarkas-
tusalueet ja aiheet liitettiin tarkastussuunnitel-
man aihekokonaisuuksiin. Tarkastussuunnitelman 
kehittämisen ohella toisella vuosineljänneksellä 
aloitettiin myös tarkastusprosessin ja -organisaa-
tion suunnittelu.
STUK on seurannut vuoden toisella neljännek-
sellä aktiivisesti Posivan kapselointi- ja loppusijoi-
tuslaitoksen suunnittelua ja erityisesti järjestelmä-
suunnittelun tilannetta. Posiva kehittää prosessi- 
ja järjestelmäkuvauksiaan rakentamislupahake-
muksessa vaadittavalle tasolle. Laitossuunnittelua 
ohjaavat STUKin turvallisuusvaatimukset uusi-
taan kokonaan vuoden 2011 loppuun mennessä.
Posiva esitteli STUKille TOVa-projektia (toteu-
tukseen valmistautuminen) ja hankkeen suunnit-
telun yhteydessä havaittuja, mahdollisesti toteu-
tuksen ajoitukseen vaikuttavia asioita. Samassa 




Loviisan voimalaitoksella on laajennettu voima-
laitosjätteen loppusijoitustilaa yhdellä uudella 
huoltojätetilalla ja suunnitelmissa olleella yhdys-
tunnelilla syyskuusta 2010 asti. huoltojätetila ja 
yhdystunneli on louhittu. Seuraavassa vaiheessa 
toteutetaan ilmanvaihto-, viemäröinti-, palontor-
junta- ja sähkötöitä. STUK on valvonut projektia 
sen alusta alkaen. Uutta huoltojätetilaa käytetään 




Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 910/880 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oy
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